

STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

(pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Świdnicy
Wpł. 06.06.2019
L.dz. 27/2019/06/06/2019
Podpis [Podpis]

DZIENNIK BUDOWY *)

DBZ dla obiektów budowlanych

Nr 526/2019
Wydany dnia 28.05 2019 r.
Stron 25

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: Budowa budynku mieszkalno-
usługowego

M. Kozara - Stobódkiego 19, Świdnica (ok. nr 1118, 890/20, 895, 885, 884)
adres

Inwestor: Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Głowackiego 39 A, Świdnica
nazwa i adres

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę **) Nr 4031/2018
wz. 6740.286.2018
z dnia 30.03 2018 r.

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych

**) niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 526/28AP Tom I 2011 r.

STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

1. Wykonawcy robót:

Lp.	Rodzaj robót	Nazwa przedsiębiorstwa	Adres
1	Roboty ziemne pod fundamenty	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "STA-DAR" Dariusz Stańczyk 58-160 Świebodzice, ul. Metalowców 2, tel. 74 854 05 54 Regon: P-890042615-92700000 59-3-311-89261 NIP 884-000-47-19	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dziennik budowy Nr 526/2019 / Tom I 2019 r.STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

2. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie

2.1. Kierownik budowy Marek Wyrykowski
tytuł zawodowy, imię i nazwiskoŚwiebodzice ul. Chmielna 27
adres

numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji kierownika

Inżynier Budownictwa
MAREK WYRYKOWSKI
Uprawnienia budowlane wybranej
przebiegłe specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
data i podpis
58-160 Świebodzice, ul. Sirzegomska 20a/3
tel. 074 854-33-68

2.1. Kierownicy robót:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji kierownika

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>Zabezpieczenie wykopu</u>	<u>Kier. Robot mgr inż. Krzysztof Michałek</u>	<u>218/DOŚ/07</u> <u>mgr inż. Krzysztof Michałek</u> Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Upr. bud. 218 / DOŚ / 07	<u>07.20.19</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2.3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami:

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Roboty budowlane	mgr inż. Wiktor Dynowski Lubachów 58-119 ZUBACHÓW	bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. NBGP. V-7342/3/24/98	07.06.2019 mgr inż. Wiktor Dynowski Urząd bud. NBGP. V-7342/3/24/98
2				
3				
4				
5				

2.4. Osoby pełniące nadzór autorski:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego:

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				
3				
4				
5				

2.5. Inspektorzy kontroli technicznej:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora kontroli technicznej:

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				
3				
4				
5				

Dziennik budowy Nr / Tom I 20... r.

STAROSTA ŚWIDNICKI
 ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
 58-100 Świdnica

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

5. Czynności podstawowe przy rozpoczęciu robót:

5.1. Zarządzenia ogólne kierownika budowy (robót) mające na celu zapewnienie warunków bezpieczeństwa na budowie:

5.2. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 20... r.

5.3. Wyznaczenia linii regulacyjnych i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych)

dokonał:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Wiesław Jachimczak
58-100 ŚWIDNICA, ul. Serbska 16

tel. 74 852-91-82, 601 743 586 nazwisko i funkcja osoby

Pozwolenie na wyk. robót geodezyjno-kartograficznych
wydane przez MGP I B Nr 9528 z dnia 22. 06. 1990 r.

NIP 884-107-13-27

w dniu 08.06 2019 r.

5.4. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał:

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Wiesław Jachimczak

58-100 ŚWIDNICA, ul. Serbska 16 nazwisko i funkcja osoby

tel. 74 852-91-82, 601 743 586

Pozwolenie na wyk. robót geodezyjno-kartograficznych
wydane przez MGP I B Nr 9528 z dnia 22. 06. 1990 r.

NIP 884-107-13-27

w dniu 08.06 2019 r.

5.5. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych w wykopach fundamentowych z ich opisem w dokumentacji projektu budowlanego stwierdził:

nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby

w dniu 20... r.

5.6. Zgodność założenia fundamentów z ich położeniem uprzednio wyznaczonym na gruncie stwierdził:

nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby

w dniu 20... r.

6. Roboty przygotowawcze rozpoczęto

dnia 20... r.

Roboty przygotowawcze zakończono

dnia 20... r.

7. Budowę obiektu budowlanego rozpoczęto

dnia 20... r.

Budowę obiektu budowlanego zakończono

dnia 20... r.

8. Odbioru obiektu budowlanego oraz stwierdzenia zdatności obiektu do użytkowania dokonał:

– Inwestor *)

– Generalny Realizator Inwestycji *)

9. Usuwanie wad dopuszczalnych, określonych w protokole odbioru obiektu

zakończono dnia 20... r.

*) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 526/2019 / Tom I 20 P. r.

STAROSTA ŚWIDNICA
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

**Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych
i ich przebiegu**

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
07.06 2019	Marek Wymkowski Inż. Budowy	1. Rozbrojenie płyty i drogi + wyd. 2. Oprozdzenie placu budowy 3.
09.06. 2019	Marek Wymkowski Inż. Budowy	1. Rozpoczęto wykopy
09.06. Lub9.	Biliter Dypl. Inż. Inspektor Nadzoru	Kontrola robót budowlanych - Potwierdzenie rozpoczęcia robót ziemnych i zbliznienie 2. Wykonanie wykopu pod płyty fundamentów. Budynku.
14.06. 2019	Marek Wymkowski Inż. Budowy	W ostatnim tygodniu trwały roboty ziemne - wykopy W trakcie wykonywania prac odkryte zostały bryły dawny i stopy fundamentowe, których objętość zostanie przedmiotem po zakończeniu robót ziemnych.
14.06. Lub9.	Biliter Dypl. Inż. Inspektor Nadzoru	Kontrola robót budowlanych - Potwierdzenie wykonania robót ziemnych i zbliznienie 2. Wykonanie wykopu pod płyty fundamentów budynku. Budynku.

Dziennik budowy Nr 526/2019 / Tom I 2019 r.

STAROSTA ŚWIDNICA
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 ŚwidnicaWpisy dotyczące realizacji robót budowlanych
i ich przebiegu

pieczętka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
21.06 2019.	Marek Hymkowiak Inż. Budowy	1. W dalszym ciągu prace roboty ziemne z wykopem i robót oraz pracami betonowymi po robocie kawałki stop fundamentowy. 2. Wykonanie technologicznego zjazdu do wykopu.
21.06. Lub.	Biłta Rykowski Inspektor Nadzoru	Kontrolator budowy Potwierdza w dalszym ciągu prace roboty ziemne z wykopem i robót z wykopu.
27.06. 2019	Marek Hymkowiak Inż. Budowy	1. Dalszy ciąg robót ziemnych z wykopem i robót. 2. Zakończono robót - kawałki stop fundamentowy. 3. Rozpoczęto niwelację dna wykopu. 4. Przewidziano obramowanie kanału kulturnego kawałki stop fundamentowy.
27.06. Lub.	Biłta Rykowski Inspektor Nadzoru	Kontrolator budowy Potwierdza kontynuację prowadzenia robót ziemnych i rozpoczęcie niwelacji dna wykopu.
03.07 2019	Marek Hymkowiak Inż. Budowy	Dalsze prowadzenie wykopu z wykopem punktu i robót wykopu.

Dziennik budowy Nr 526/2019 / Tom I 2019 r.

STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych
i ich przebiegu

pieczętka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
04.07 2019	Łukasz Bury GEOLOG	WYKONANO BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTÓW RUDYMICH W WYKOPIE POD FUNDAMENT BUDOWLI STWIERDZONO ZGODNOŚĆ WAPUNKÓW W GRUNTACH WŁADNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI mgr Łukasz Bury GEOLOG upr. geologiczne nr VII-1795
04.07. 2019r.	Bilka Dymowska Inspektor Nadzoru	Kontrolowała budowę. Zdane dziesięć na podstawie badań geologicznych i geotechnicznych zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi. Dokumentacja projektowa i technologia robót zgodna z dopuszczeniem z projektu.
10.07. 2019r.	Marek Hymelowski Inż. budowy	1. Dalszy ciąg robót ziemnych 2. Układanie płyt drogowych na usypisku z gruntu i wysypiskiem
17.07 2019r.	Marek Hymelowski Inż. budowy	Osadzenie profili stalowych IPE 300 metodą bezwładności z zalaniem betonem B25
17.07. 2019r.	Bilka Dymowska Inspektor Nadzoru	Kontrolowała budowę. Stwierdzono zakończenie IPE 300 dwuteownika w ścianki berlińskiej wraz z ich obciążeniem.
30.07 2019	Marek Hymelowski Inż. robót	1. Dalszy ciąg robót ziemnych z wykopem urobku, praca na wysypisku.

Dziennik budowy Nr 526/2019 Tom I 2019 r.

STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

pieczęć organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych
i ich przebiegu





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
03.08. 2018	Marek Wymysłowski Inw. budowy	2. Wylanie betonu chudego B-10 pod płytę fundamentową 
03.08. Zab. Bu.	Dzieta Dymowska Inspektor Nadzoru	kontrolować beton. Pofundować salcesynowe wykonanie podbitki z dalszego belony pod wykonanie płyty fundamentowej. Potwierdzać jakościowo wykonanie ścianki oporowej typu "berlińskiego" zgodnie z projektem wykonawczym. 
03.08. 2019.	Krzysztof Michałek mgr inż. Krzysztof Michałek Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Upr. bud. 218 / DOŚ / 07	W dniach 16.07.19 do 31.07.19 wykonano zabezpieczenie wykopu w formie ścianki berlińskiej. Obudowę wykopu wykonano zgodnie z projektem technologicznym 
08.08. 2019	Marek Wymysłowski Inw. budowy	1. Dalsze roboty ziemne z wykopem i wstępnym podbitką fundamentową i wstępnym zpląbieniem poniżej poziomu podbitki 2. Wykopać ziemię na miejsce ścianki 3. Wylanie betonu chudego 

Dziennik budowy Nr 526/2019 / Tom I 2019 r.

STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych
i ich przebiegu

pieczętka organu nadzoru architektoniczno-budowlanego

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
08.08. 2019r.	Dyrektor Dywizji Inspektor Nadzoru	Kontrola i nadzór nad realizacją robót ziemnych i z dalszym wykonywaniem wykopów i dołków pod stopy fundamentowe oraz zabezpieczeniem dna wykopów podłóżek z drugiego poziomu. 
14.08. 2019	Marek Wymysłowski Inż. Budowy	1. Zabezpieczenie skarpy wycięcia płytami betonowymi. 
16.08. 2019r.	Marek Wymysłowski Inż. Budowy	1. Zakończono wszystkie roboty objęte umową realizacji za dnia. 2. Teren budowy zostok uporządkowany. 3. Teren budowy zostok opróżniony w sposób trwały i mechaniczny pod nadzorem inspektorów. 4. Z dniem najbliższym zakończony funkcjonowanie ziemny doł. 5. Zakończono obszar robót ziemnych. 
16.08. 2019r.	Dyrektor Dywizji Inspektor Nadzoru	Potwierdzam zakończenie robót ziemnych wraz z wykonaniem częściowego zabezpieczenia wykopu "ścianki berlińskiej". Można przyjąć do czynności odbiorowych i zabezpieczenia pod budowlę. 

Inżynier Budownictwa
Marek Wymysłowski
Uprawnienia budowlane w zakresie wyko-
pieni i robót ziemnych, specjalność: inżynier
budowlanej. Nr uprawnień: 505/07/85
ul. 11.3.5.7.1.8.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
58-160 Świebodzice, ul. Strzegomska 20a/9
tel. 074 854-33-68